

Příloha č. 4 k SOD		2022-088		Objednatel: SVJ 2375 2376 Tábor		
Harmonogram realizace díla		Místo montáže: Sokolovská 2375 2376 Tábor				
Poř.	Položka	Odpovídá		2375	2376	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel			
1	Podpis smlouvy o dílo	x	x	30.12.2022	30.12.2022	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	31.1.2023	31.1.2023	
3	Předložení dispozičních výkresů		x	31.1.2023	31.1.2023	
4	Termín stavební připravenosti	x		1.2.2023	1.2.2023	
5	Předání a převzetí staveniště, začátek prací na prohlubni výtahu	x	x	1.2.2023	1.2.2023	
6	Zahájení montáže výtahu:		x	17.4.2023	15.5.2023	
7	Dokončení montáže(nejpozději do)		x	15.5.2023	30.6.2023	
8	Oživení a zkouška v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011 (Spuštění do zkušebního provozu.)		x	15.5.2023	30.6.2023	
9	Předání a převzetí díla	x	x	31.7.2023	31.7.2023	
10	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do....30.12.22 a v případě, že v době stavební připravenosti nabude stavební povolení platnosti, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.

Výtahy Tábor s.r.o.

ČSLA 1773, Tábor 390 03 ②
 IČO: 28147847 DIČ: CZ28147847
 Tel.: 775 612 644